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INSTITUCION: 2111118118 -
del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: S004 - Apoyos de
Infraestructura Social Basica para |a Vivienda y
Espacios de Servicios Comunitarios.

Secretaria de Bienestar

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Medio de verificacidon del Avance del TercerTrimestre 2024 .

UNIDAD RESPONSABLE: 1118-2411 - Direccion de Servicios Comunitarios.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: F.P.C09.A01 - Supervision de la Implementacién de Sistemas Fotovoitaicos

Aislados.

NOMBRE DEL INDICADOR: SEBIENT2C09A1 - Porcentaje de viviendas beneficiadas con |la implementacion
de sistema fotovoltaico aislado.

Descripcion del
Indicador

Breve descripcion del logro del Indicador

Mide el impacto del
porcentaje de viviendas
que fueron beneficiadas
con la implementacion de
sistemas fotovoltaicos
aislados, y que por ende
se mejord la calidad de
vida de las personas que
en ellas habitan al contar
con energia eléctrica
basica sus hogares.

Este indicador se calcula
dividiendo el nimero de
viviendas con sistemas
fotovoltaicos  instalados
enfre el numero de
viviendas que  fueron
incluidas como
beneficiarias en el
programa, v multiplicando
el resultado por 100.

Suministro de energia electrica a viviendas de familias sin acceso a energia
cléctrica, al estar aisladas y alejadas de las redes generales de distribucién, a
traves de la implementacién de Sistemas Fotovoltaicos Aislados. Algunos
compenentes de los equipos para los sistemas fotovoltaicas se fabrican en ef
extranjero, ese y ias condiciones climatoldgicas que se han presentado en el
Estado de Quintana Roec, no han sido las optimas para cumplir con el avance
programado del suminisiro de energia eléctrica mediante la instalacion de
sistemas fofovoltaicos. Sin embargo el total de los eguipos se encuentran en el
Estado desde el pasado 16 de septiembre y desde esa fecha se tiene un avance
del 23% con 217 paneies instalados en 217 viviendas al dia 30/09/2024, mismas
gue ya cuentan con energia eléctrica para iluminacion con 5 focos led, licuadora,
ventiladores y uso y carga de dispositivos electyronicos. Esta pendienie la entrega
de actas de entrega, mismas que la empresa hara llegar el proximo 9/10/2024,
para tramite de primer pago. Se anexan como evidencia minutas y reportes
fotograficos de recorridos de supervisitn en campo.

Se anexan minutas con resportes fotograficos.
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